SC BUCON INVEST SRL
Brasov str. Avram lancu nr 49,
sc. A ap. 1

tel. 0721 288 717

DENUMIRE PROIECT: Centru de vizitare zimbri si castori
Life 18 NAT/R0O/001082
Rucar nr.124A, jud. Arges

NUMAR PROIECT: 68 /2022

BENEFICIAR: Fundatia Conservation Carpathia
FAZA: DTAC+DT
CUPRINS: Rezistenta

PROGRAM PENTRU CONTROLUL CALITATII LUCRARILOR
In conformitate cu Legea nr. 10 /95 si Ordinul M.L.P.A.T. nr. 31/ N/ 95 se stabileste
urmatorul program pentru controlul calitatii lucrarilor :

Nr. Lucrarea ce se executa se verifica si se Document ce = Cine intocmeste ~ Nr. Si
. . . se incheie si semneaza data
crt receptioneaza si pentru care se intocmesc PV LA B-Beneficiar actului
documente scrise P.V.R. C-Constructor incheiat
P.V. I-1SC
P-Proiectant
Pg-Pr. Geo
A- Arhitect
1 2 3 4 5
1.  Predare-primire amplasament P.V. B,CA
2.  Trasarea constructiei si stabilirea cotei +0.00 P.V. B,C,A, Topo
3. Natura terenului de fundare P.V.L.A (F.D) B,C,Pg,l
4, Cota de fundare si dimensiunile fundatiilor P.V.L.A (F.D) B,C,P,I
5. | Armarea talpilor de fundatie P.V.LA. B,CP
6. | Armare centuri la cota 0,00 P.V.LA. B,C,P
7. | Armare placa pardoseala P.V.L.A (F.D) B,C,P,I
8. | Realizarea peretilor parterului P.V.LA. B,C,P
9. Planseul de lemn P.V.LA. B,C,P
10. Realizarea sarpantei P.V.LA B,C,P
11. Realizarea izolatiilor la elementele de beton P.V. B,C,A
Observatii:

- Constructorul va anunta in scris, cu 10 zile inainte de faza determinanta ISC iar pe ceilalti factori

participanti cu nota telefonica cu doua zile inainte.

- Coloana 5 se completeaza la data incheierii documentului

- Un exemplar din prezentul act se ataseaza la cartea

Proiectant Beneficiar

ing. Buna Botond

constructiei.

Fundatia Conservation Carpathia

Constructor




